## チケット

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3128 | 互換性テスト | サポート | 新規 | 通常 | Lycheeシリーズの影響テスト | 林 美琴 | 2024/04/25 19:39 |
| 3127 | 互換性テスト | バグ | 新規 | 通常 | Ruby 2.3.1の動作確認 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3126 | 互換性テスト | サポート | 進行中 | 通常 | Redmine2.5の動作確認 | 末永 文 | 2024/04/25 19:39 |
| 3125 | UI・UXデザイン | サポート | 新規 | 通常 | コメント欄の折り返し機能 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3124 | UI・UXデザイン | サポート | 新規 | 通常 | ツールチップに項目追加 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3123 | UI・UXデザイン | 機能 | 新規 | 通常 | ボタンデザイン修正 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3119 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | マニュアル作成 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:39 |
| 3118 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | マスタデータ登録 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3117 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト実施 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:39 |
| 3116 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:39 |
| 3115 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | テスト観点作成 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:39 |
| 3114 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能系開発 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3113 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | ステージングサーバ構築 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3112 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 本番サーバ構築 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:39 |
| 3111 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面系開発 | | 2024/04/25 19:39 |
| 3098 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | エラーログ出力設計 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:39 |
| 3097 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | アクセスログ出力設計 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:39 |
| 3096 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | サーバ詳細設計 | | 2024/04/25 19:39 |
| 3095 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能仕様書作成 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3094 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | エラーメッセージ一覧 | 末永 文 | 2024/04/25 19:39 |
| 3093 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 表示メッセージ一覧 | 末永 文 | 2024/04/25 19:39 |
| 3092 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面パーツ一覧 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:39 |
| 3091 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面パラメータ一覧 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3090 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | ログ出力設計 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3089 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 画面詳細設計書 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:39 |
| 3088 | ECサイト構築 | タスク | 新規 | 通常 | 機能詳細設計 | | 2024/04/25 19:39 |
| 3080 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 新規 | 通常 | 10 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3079 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 9 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3078 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 8 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3077 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 7 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3076 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 6 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 5 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3074 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 4 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3073 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 3 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3072 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 2 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3071 | TEST02 | 機能 | 新規 | 通常 | 1 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3070 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 10 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3069 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 9 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3068 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 8 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3067 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 7 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3066 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 6 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3065 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 5 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3064 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 4 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3063 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 3 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3062 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 2 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3061 | TEST01 | 機能 | 新規 | 通常 | 1 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3060 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | リリース | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:38 |
| 3059 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 運用テスト | 林 美琴 | 2024/04/25 19:38 |
| 3058 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3057 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 川名 真里 | 2024/04/25 19:38 |
| 3056 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 機能開発 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3055 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 共通モジュール開発 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:38 |
| 3054 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 製造（開発） | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3053 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3052 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | DB仕様書 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3051 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 共通モジュール仕様書 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3050 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 画面仕様書 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:38 |
| 3049 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 開発ルールの作成 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3048 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 詳細設計 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3047 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | テスト設計 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3046 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 運用設計 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:38 |
| 3045 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | DB設計 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3044 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | UI設計 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3043 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | システム設計 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:38 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 基本設計 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3041 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | ユースケースの作成 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:38 |
| 3040 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | ワイヤーフレームの作成 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:38 |
| 3039 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 機能一覧の作成 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:38 |
| 3038 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 既存（競合）サービスの調査 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3037 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | コンセプトの検討 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3036 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 新規 | 通常 | 要件定義 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:38 |
| 3035 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | リリース | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3034 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 運用テスト | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3033 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3032 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3031 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 製造（開発） | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:38 |
| 3030 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 詳細設計 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3029 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 基本設計 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3028 | WF雛形 | 機能 | 新規 | 通常 | 要件定義 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3026 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_水口 崇_29 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:38 |
| 3024 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_大橋 宏行_27 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3016 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_米田 雛子_19 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3015 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_平岡 厚吉_18 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:38 |
| 3013 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_林 美琴_16 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:38 |
| 3011 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_米田 雛子_14 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:38 |
| 3007 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_安井 久雄_10 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 3006 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_大橋 宏行_9 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3001 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_大橋 宏行_4 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:38 |
| 3000 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_安井 久雄_3 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:38 |
| 2998 | 製造管理 | 機能 | 進行中 | 通常 | 製造管理_川名 真里_1 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:38 |
| 2996 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_水口 崇_29 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:37 |
| 2995 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_水口 崇_28 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:37 |
| 2992 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_25 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2987 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_川名 真里_20 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:37 |
| 2986 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_末永 文_19 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2985 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_米田 雛子_18 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:37 |
| 2984 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_17 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2983 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_16 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2982 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安井 久雄_15 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:37 |
| 2981 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_林 美琴_14 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:37 |
| 2980 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_末永 文_13 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2979 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_末永 文_12 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2976 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_9 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:37 |
| 2973 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_水口 崇_6 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:37 |
| 2972 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安西 博満_5 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:37 |
| 2971 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_4 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2969 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_2 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2968 | SUB_PROJECT_01 | 機能 | 進行中 | 通常 | SUB_PROJECT_01_安井 久雄_1 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:37 |
| 2967 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_30 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2963 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_26 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2961 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_川名 真里_24 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:37 |
| 2960 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_末永 文_23 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2959 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_冨田 健司_22 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:37 |
| 2958 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_冨田 健司_21 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:37 |
| 2952 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安西 博満_15 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:37 |
| 2951 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_大橋 宏行_14 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:37 |
| 2950 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_安井 久雄_13 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:37 |
| 2948 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_11 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2947 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_川名 真里_10 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:37 |
| 2945 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_大橋 宏行_8 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:37 |
| 2944 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_平岡 厚吉_7 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2942 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_宮本 吉之助_5 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2940 | TEST02 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST02_林 美琴_3 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:37 |
| 2936 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_水口 崇_29 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:37 |
| 2930 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_平岡 厚吉_23 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2929 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_末永 文_22 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2927 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_川名 真里_20 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:37 |
| 2923 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_末永 文_16 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2921 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_大橋 宏行_14 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:37 |
| 2917 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_宮本 吉之助_10 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_安西 博満_9 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:37 |
| 2914 | TEST01 | 機能 | 進行中 | 通常 | TEST01_平岡 厚吉_7 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2906 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_29 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2905 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_28 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:37 |
| 2902 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_林 美琴_25 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:37 |
| 2901 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_24 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2898 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_米田 雛子_21 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:37 |
| 2897 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_安井 久雄_20 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:37 |
| 2895 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_林 美琴_18 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:37 |
| 2892 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_冨田 健司_15 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:37 |
| 2891 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_川名 真里_14 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:37 |
| 2889 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_水口 崇_12 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:37 |
| 2880 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_末永 文_3 | 末永 文 | 2024/04/25 19:37 |
| 2879 | WFサンプルプロジェク | 機能 | 進行中 | 通常 | WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_2 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:37 |
| 2877 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_林 美琴_30 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:36 |
| 2873 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_26 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:36 |
| 2872 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安西 博満_25 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:36 |
| 2871 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_川名 真里_24 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:36 |
| 2870 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_末永 文_23 | 末永 文 | 2024/04/25 19:36 |
| 2868 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_大橋 宏行_21 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:36 |
| 2867 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_平岡 厚吉_20 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:36 |
| 2866 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_宮本 吉之助_19 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:36 |
| 2863 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_林 美琴_16 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:36 |
| 2860 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安西 博満_13 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:36 |
| 2859 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_水口 崇_12 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:36 |
| 2857 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_10 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:36 |
| 2856 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_9 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:36 |
| 2855 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_末永 文_8 | 末永 文 | 2024/04/25 19:36 |
| 2854 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_水口 崇_7 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:36 |
| 2852 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_大橋 宏行_5 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:36 |
| 2849 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_安井 久雄_2 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:36 |
| 2848 | WF雛形 | 機能 | 進行中 | 通常 | WF雛形_冨田 健司_1 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:36 |
| 2846 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_29 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:36 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_大橋 宏行_28 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:36 |
| 2844 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_27 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:36 |
| 2842 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_25 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:36 |
| 2841 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_冨田 健司_24 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:36 |
| 2840 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_米田 雛子_23 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:36 |
| 2839 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_米田 雛子_22 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:36 |
| 2838 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_末永 文_21 | 末永 文 | 2024/04/25 19:36 |
| 2836 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_安西 博満_19 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:36 |
| 2835 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_安西 博満_18 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:36 |
| 2833 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_林 美琴_16 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:36 |
| 2831 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_14 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:36 |
| 2830 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_川名 真里_13 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:36 |
| 2829 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_水口 崇_12 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:36 |
| 2826 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_末永 文_9 | 末永 文 | 2024/04/25 19:36 |
| 2820 | パフォーマンス検証用 | 機能 | 進行中 | 通常 | パフォーマンス検証用_大橋 宏行_3 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:36 |
| 2817 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_30 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:35 |
| 2816 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_29 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:35 |
| 2812 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_25 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:35 |
| 2807 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_20 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:35 |
| 2805 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_18 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2803 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_16 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2801 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_14 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:35 |
| 2800 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_13 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:35 |
| 2798 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_11 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:35 |
| 2796 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_9 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:35 |
| 2794 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_7 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:35 |
| 2793 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_6 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:35 |
| 2791 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_冨田 健司_4 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:35 |
| 2789 | 新規開発プロジェクト(Issue Set) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_2 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2783 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_26 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:35 |
| 2782 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_25 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:35 |
| 2781 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_24 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:35 |
| 2778 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_21 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:35 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_20 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2774 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_大橋 宏行_17 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:35 |
| 2772 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_15 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:35 |
| 2768 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_11 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:35 |
| 2763 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_6 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:35 |
| 2762 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_5 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2761 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_4 | 末永 文 | 2024/04/25 19:35 |
| 2759 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_2 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:35 |
| 2758 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_1 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:35 |
| 2755 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_冨田 健司_28 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |
| 2753 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_冨田 健司_26 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |
| 2752 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_冨田 健司_25 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |
| 2750 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_23 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:34 |
| 2748 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_21 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:34 |
| 2745 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_18 | 末永 文 | 2024/04/25 19:34 |
| 2740 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_13 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:34 |
| 2739 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_12 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:34 |
| 2737 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_10 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:34 |
| 2735 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_8 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:34 |
| 2734 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_7 | 末永 文 | 2024/04/25 19:34 |
| 2733 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_6 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:34 |
| 2732 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_5 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:34 |
| 2731 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_4 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:34 |
| 2730 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_3 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:34 |
| 2728 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) | 機能 | 進行中 | 通常 | 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_冨田 健司_1 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |
| 2725 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_米田 雛子_28 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:34 |
| 2724 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_27 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:34 |
| 2723 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_冨田 健司_26 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |
| 2722 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_25 | 末永 文 | 2024/04/25 19:34 |
| 2721 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_24 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:34 |
| 2720 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_宮本 吉之助_23 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:34 |
| 2718 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_21 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:34 |
| 2716 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_冨田 健司_19 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:34 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_18 | 末永 文 | 2024/04/25 19:34 |
| 2714 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_17 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:34 |
| 2713 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_16 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:34 |
| 2711 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_14 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:34 |
| 2709 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_12 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:34 |
| 2708 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_11 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:34 |
| 2706 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_9 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:34 |
| 2705 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_8 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:34 |
| 2704 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_7 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:34 |
| 2702 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_5 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:34 |
| 2701 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_4 | 末永 文 | 2024/04/25 19:34 |
| 2699 | 新規事業アプリの開発(LRM1) | 機能 | 進行中 | 通常 | 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_2 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:34 |
| 2686 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_19 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:33 |
| 2685 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_18 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:33 |
| 2684 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_冨田 健司_17 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:33 |
| 2683 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_16 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:33 |
| 2682 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_15 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:33 |
| 2680 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_末永 文_13 | 末永 文 | 2024/04/25 19:33 |
| 2675 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_8 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:33 |
| 2671 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_4 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:33 |
| 2670 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_3 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:33 |
| 2668 | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能 | 進行中 | 通常 | 行政アプリの開発(Critical Path)_安西 博満_1 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:33 |
| 2665 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_米田 雛子_28 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:32 |
| 2664 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_水口 崇_27 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:32 |
| 2663 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_平岡 厚吉_26 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:32 |
| 2662 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_冨田 健司_25 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:32 |
| 2661 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_川名 真里_24 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:32 |
| 2660 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_安西 博満_23 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:32 |
| 2659 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_冨田 健司_22 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:32 |
| 2656 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_平岡 厚吉_19 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:32 |
| 2652 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_宮本 吉之助_15 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:32 |
| 2651 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_大橋 宏行_14 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:32 |
| 2650 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_水口 崇_13 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:32 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2648 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_冨田 健司_11 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:32 |
| 2647 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_末永 文_10 | 末永 文 | 2024/04/25 19:32 |
| 2642 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_宮本 吉之助_5 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:32 |
| 2641 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_米田 雛子_4 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:32 |
| 2638 | 互換性テスト | 機能 | 進行中 | 通常 | 互換性テスト_川名 真里_1 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:32 |
| 2636 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_平岡 厚吉_29 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:32 |
| 2635 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_平岡 厚吉_28 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:32 |
| 2633 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_川名 真里_26 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:32 |
| 2631 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_米田 雛子_24 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:32 |
| 2628 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_冨田 健司_21 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:32 |
| 2623 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_平岡 厚吉_16 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:32 |
| 2620 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_米田 雛子_13 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:32 |
| 2617 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_林 美琴_10 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:32 |
| 2613 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_川名 真里_6 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:32 |
| 2612 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_安井 久雄_5 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:32 |
| 2610 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_安井 久雄_3 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:32 |
| 2609 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_水口 崇_2 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:32 |
| 2608 | 顧客ヒアリング | 機能 | 進行中 | 通常 | 顧客ヒアリング_宮本 吉之助_1 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:32 |
| 2607 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_林 美琴_30 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:31 |
| 2605 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_宮本 吉之助_28 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:31 |
| 2604 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安西 博満_27 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:31 |
| 2603 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_安井 久雄_26 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2599 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_大橋 宏行_22 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:31 |
| 2594 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_米田 雛子_17 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:31 |
| 2593 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_末永 文_16 | 末永 文 | 2024/04/25 19:31 |
| 2586 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_末永 文_9 | 末永 文 | 2024/04/25 19:31 |
| 2585 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_宮本 吉之助_8 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:31 |
| 2584 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_末永 文_7 | 末永 文 | 2024/04/25 19:31 |
| 2581 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_水口 崇_4 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:31 |
| 2579 | UI・UXデザイン | 機能 | 進行中 | 通常 | UI・UXデザイン_大橋 宏行_2 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:31 |
| 2577 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_30 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2575 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_28 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2574 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_27 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:31 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_21 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2567 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_20 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:31 |
| 2566 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_19 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2564 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_冨田 健司_17 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:31 |
| 2562 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_15 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:31 |
| 2561 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_14 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:31 |
| 2560 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_13 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:31 |
| 2559 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_12 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:31 |
| 2558 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_11 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:31 |
| 2557 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_10 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:31 |
| 2555 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_8 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:31 |
| 2554 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_7 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:31 |
| 2553 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_末永 文_6 | 末永 文 | 2024/04/25 19:31 |
| 2552 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | Redmineプラグインの開発(LGC)_安西 博満_5 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:31 |
| 2547 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 在庫更新 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2546 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | パスワード再発行 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2545 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | 利用者で検索できない | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2544 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 商品詳細表示 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2543 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | バーコード機能の見積り | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2542 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | 在庫管理画面 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2541 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 新規 | 通常 | 既存システムRedmine連携 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2540 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | モック画面作成 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2539 | 商品管理システム(Kanban) | タスク | 新規 | 通常 | 工数管理システムの提案 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2538 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | パフォーマンス測定 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2537 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | Rails5移行検証 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2536 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | ツールチップUIの改善 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2535 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 新規 | 通常 | Rails5移行見積 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2534 | 商品管理システム(Kanban) | タスク | 新規 | 通常 | ヒアリング予定 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2533 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | ご要望の検討 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2532 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 新規 | 通常 | ボリュームライセンスについて | | 2024/04/25 19:27 |
| 2531 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | パフォーマンス改善 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2530 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | 勤怠システム構築 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2529 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | Rubyバージョンアップ | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 商品管理システム(Kanban) | サポート | 進行中 | 通常 | DB移行作業 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2526 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 進行中 | 通常 | チケット作成の仕様 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2525 | 商品管理システム(Kanban) | QA | 進行中 | 通常 | Lychee Gantt Chartの価格 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2519 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | フィードバック | 通常 | 検索機能 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2518 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 商品テストデータの確認 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2517 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | Redmine 3.3対応 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2516 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | スマホアプリ画面 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2515 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | ユーザ権限管理 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2514 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | OSSライブラリ修正 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2513 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | メール通知 | | 2024/04/25 19:27 |
| 2512 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | データ修正ツールの作成 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2511 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 外部公開APIの作成 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2510 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | 開発環境のDocker化 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2509 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 新規 | 通常 | レスポンシブデザイン | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2508 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | CIツール導入 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2507 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 新規 | 通常 | ユーザ削除 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2506 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品画像を登録する | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2505 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | ログイン認証 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2504 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品修正 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2503 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 検索結果表示 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2502 | 商品管理システム(Kanban) | 機能 | 進行中 | 通常 | 商品管理画面 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2501 | 商品管理システム(Kanban) | バグ | 進行中 | 通常 | 商品ページ速度改善 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2482 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:27 |
| 2481 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2479 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2478 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2477 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:27 |
| 2475 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2474 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2472 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2470 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2469 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2468 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:27 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2466 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2464 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2463 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:27 |
| 2462 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2461 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2460 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2459 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:27 |
| 2458 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2457 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2456 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2455 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2454 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2453 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2452 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:27 |
| 2451 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2450 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2449 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2448 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:27 |
| 2447 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:27 |
| 2446 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:27 |
| 2445 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:27 |
| 2444 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:27 |
| 2443 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:27 |
| 2442 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:27 |
| 2440 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2439 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2438 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2437 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2436 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2435 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2434 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2433 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2431 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2430 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2427 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2426 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2425 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2424 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2423 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2422 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2419 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2418 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2417 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2416 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2415 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第3フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2412 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2411 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2410 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2409 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2408 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2407 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2406 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2405 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2404 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2403 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2402 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2401 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2400 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2399 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2398 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2397 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2396 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2395 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2394 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2391 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2390 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2389 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2388 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2387 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2386 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2380 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2377 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2376 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2375 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2374 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2373 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2372 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2371 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2370 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2369 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2368 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2367 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2366 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2365 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2364 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2363 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2362 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2361 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2360 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2359 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2358 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2356 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2354 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2353 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2351 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2350 | Redmineプラグインの開発(LGC) | QA | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2348 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2347 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク | 新規 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2345 | Redmineプラグインの開発(LGC) | バグ | 進行中 | 通常 | プラグイン開発 第2フェーズ タスク | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2344 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | 先行リリース | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2343 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | 第1リリース総合テスト | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2342 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2341 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2340 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | ツールチップの結合テスト | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2339 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2338 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2337 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | ツールチップの単体テスト | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2336 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | ツールチップの実装 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2335 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | ツールチップの詳細設計 | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2334 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2333 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2332 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット削除画面の結合テスト | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2331 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2330 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2329 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット削除画面の単体テスト | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2328 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット削除画面の実装 | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2327 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット削除画面の設計 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |
| 2326 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2325 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2324 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット更新画面の結合テスト | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2323 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 水口 崇 | 2024/04/25 19:26 |
| 2322 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 末永 文 | 2024/04/25 19:26 |
| 2321 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット更新画面の単体テスト | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2320 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット更新画面の実装 | 米田 雛子 | 2024/04/25 19:26 |
| 2319 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット更新画面の設計 | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |
| 2318 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2317 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 林 美琴 | 2024/04/25 19:26 |
| 2316 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット編集画面の結合テスト | 大橋 宏行 | 2024/04/25 19:26 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 単体テスト | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2314 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 冨田 健司 | 2024/04/25 19:26 |
| 2313 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット編集画面の単体テスト | 川名 真里 | 2024/04/25 19:26 |
| 2312 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット編集画面の実装 | 平岡 厚吉 | 2024/04/25 19:26 |
| 2311 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 進行中 | 通常 | チケット編集画面の設計 | 安井 久雄 | 2024/04/25 19:26 |
| 2310 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | 結合テスト | 宮本 吉之助 | 2024/04/25 19:26 |
| 2309 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能 | 新規 | 通常 | テスト仕様書作成 | 安西 博満 | 2024/04/25 19:26 |

...