

## チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3128	互換性テスト	サポート	新規	通常	Lycheeシリーズの影響テスト	林 美琴	2024/04/25 19:39
3127	互換性テスト	バグ	新規	通常	Ruby 2.3.1の動作確認	富田 健司	2024/04/25 19:39
3126	互換性テスト	サポート	進行中	通常	Redmine2.5の動作確認	末永 文	2024/04/25 19:39
3125	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	コメント欄の折り返し機能	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3124	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	ツールチップに項目追加	富田 健司	2024/04/25 19:39
3123	UI・UXデザイン	機能	新規	通常	ボタndeザイン修正	富田 健司	2024/04/25 19:39
3119	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マニュアル作成	水口 崇	2024/04/25 19:39
3118	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マスタデータ登録	富田 健司	2024/04/25 19:39
3117	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト実施	米田 雛子	2024/04/25 19:39
3116	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト仕様書作成	水口 崇	2024/04/25 19:39
3115	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト観点作成	水口 崇	2024/04/25 19:39
3114	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能系開発	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3113	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ステージングサーバ構築	富田 健司	2024/04/25 19:39
3112	ECサイト構築	タスク	新規	通常	本番サーバ構築	富田 健司	2024/04/25 19:39
3111	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面系開発		2024/04/25 19:39
3098	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーログ出力設計	安井 久雄	2024/04/25 19:39
3097	ECサイト構築	タスク	新規	通常	アクセスログ出力設計	安井 久雄	2024/04/25 19:39
3096	ECサイト構築	タスク	新規	通常	サーバ詳細設計		2024/04/25 19:39
3095	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能仕様書作成	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3094	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーメッセージ一覧	末永 文	2024/04/25 19:39
3093	ECサイト構築	タスク	新規	通常	表示メッセージ一覧	末永 文	2024/04/25 19:39
3092	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パーツ一覧	米田 雛子	2024/04/25 19:39
3091	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パラメーター一覧	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3090	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ログ出力設計	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3089	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書	大橋 宏行	2024/04/25 19:39
3088	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能詳細設計		2024/04/25 19:39
3080	SUB_PROJECT_01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/25 19:38
3079	TEST02	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/25 19:38
3078	TEST02	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/25 19:38
3077	TEST02	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/25 19:38
3076	TEST02	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/25 19:38

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3075	TEST02	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/25 19:38
3074	TEST02	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/25 19:38
3073	TEST02	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/25 19:38
3072	TEST02	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/25 19:38
3071	TEST02	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/25 19:38
3070	TEST01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/25 19:38
3069	TEST01	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/25 19:38
3068	TEST01	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/25 19:38
3067	TEST01	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/25 19:38
3066	TEST01	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/25 19:38
3065	TEST01	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/25 19:38
3064	TEST01	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/25 19:38
3063	TEST01	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/25 19:38
3062	TEST01	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/25 19:38
3061	TEST01	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/25 19:38
3060	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	リリース	宮本 吉之助	2024/04/25 19:38
3059	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用テスト	林 美琴	2024/04/25 19:38
3058	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	結合テスト	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3057	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2024/04/25 19:38
3056	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能開発	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3055	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール開発	平岡 厚吉	2024/04/25 19:38
3054	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	製造（開発）	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3053	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト仕様書	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3052	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB仕様書	水口 崇	2024/04/25 19:38
3051	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール仕様書	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3050	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	画面仕様書	富田 健司	2024/04/25 19:38
3049	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	開発ルールの作成	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3048	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	詳細設計	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3047	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト設計	水口 崇	2024/04/25 19:38
3046	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用設計	宮本 吉之助	2024/04/25 19:38
3045	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB設計	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3044	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	UI設計	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3043	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	システム設計	宮本 吉之助	2024/04/25 19:38

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3042	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	基本設計	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3041	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	ユースケースの作成	川名 真里	2024/04/25 19:38
3040	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	ワイヤーフレームの作成	富田 健司	2024/04/25 19:38
3039	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能一覧の作成	安西 博満	2024/04/25 19:38
3038	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	既存（競合）サービスの調査	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3037	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	コンセプトの検討	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3036	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	要件定義	富田 健司	2024/04/25 19:38
3035	WF雛形	機能	新規	通常	リリース	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3034	WF雛形	機能	新規	通常	運用テスト	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3033	WF雛形	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3032	WF雛形	機能	新規	通常	単体テスト	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3031	WF雛形	機能	新規	通常	製造（開発）	平岡 厚吉	2024/04/25 19:38
3030	WF雛形	機能	新規	通常	詳細設計	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3029	WF雛形	機能	新規	通常	基本設計	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3028	WF雛形	機能	新規	通常	要件定義	水口 崇	2024/04/25 19:38
3026	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_水口 崇_29	水口 崇	2024/04/25 19:38
3024	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_27	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3016	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_19	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3015	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_18	平岡 厚吉	2024/04/25 19:38
3013	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/25 19:38
3011	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_14	米田 雛子	2024/04/25 19:38
3007	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/25 19:38
3006	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_9	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3001	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_4	大橋 宏行	2024/04/25 19:38
3000	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_3	安井 久雄	2024/04/25 19:38
2998	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_1	川名 真里	2024/04/25 19:38
2996	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_29	水口 崇	2024/04/25 19:37
2995	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_28	水口 崇	2024/04/25 19:37
2992	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_25	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2987	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_20	川名 真里	2024/04/25 19:37
2986	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_19	末永 文	2024/04/25 19:37
2985	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_米田 雛子_18	米田 雛子	2024/04/25 19:37
2984	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_17	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2983	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2982	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_15	安井 久雄	2024/04/25 19:37
2981	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_14	林 美琴	2024/04/25 19:37
2980	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_13	末永 文	2024/04/25 19:37
2979	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_12	末永 文	2024/04/25 19:37
2976	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_9	大橋 宏行	2024/04/25 19:37
2973	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_6	水口 崇	2024/04/25 19:37
2972	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_5	安西 博満	2024/04/25 19:37
2971	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_4	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2969	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_2	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2968	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_1	安井 久雄	2024/04/25 19:37
2967	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_30	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2963	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_26	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2961	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_川名 真里_24	川名 真里	2024/04/25 19:37
2960	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_末永 文_23	末永 文	2024/04/25 19:37
2959	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_22	富田 健司	2024/04/25 19:37
2958	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_21	富田 健司	2024/04/25 19:37
2952	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_15	安西 博満	2024/04/25 19:37
2951	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/25 19:37
2950	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_13	安井 久雄	2024/04/25 19:37
2948	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_11	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2947	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_川名 真里_10	川名 真里	2024/04/25 19:37
2945	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_8	大橋 宏行	2024/04/25 19:37
2944	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_平岡 厚吉_7	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2942	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_5	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2940	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_林 美琴_3	林 美琴	2024/04/25 19:37
2936	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_水口 崇_29	水口 崇	2024/04/25 19:37
2930	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_平岡 厚吉_23	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2929	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_末永 文_22	末永 文	2024/04/25 19:37
2927	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_川名 真里_20	川名 真里	2024/04/25 19:37
2923	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_末永 文_16	末永 文	2024/04/25 19:37
2921	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/25 19:37
2917	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_宮本 吉之助_10	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2916	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安西 博満_9	安西 博満	2024/04/25 19:37
2914	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_平岡 厚吉_7	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2906	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_宮本 吉之助_29	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2905	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_平岡 厚吉_28	平岡 厚吉	2024/04/25 19:37
2902	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_林 美琴_25	林 美琴	2024/04/25 19:37
2901	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_宮本 吉之助_24	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2898	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_米田 雛子_21	米田 雛子	2024/04/25 19:37
2897	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_安井 久雄_20	安井 久雄	2024/04/25 19:37
2895	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_林 美琴_18	林 美琴	2024/04/25 19:37
2892	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_富田 健司_15	富田 健司	2024/04/25 19:37
2891	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_川名 真里_14	川名 真里	2024/04/25 19:37
2889	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_水口 崇_12	水口 崇	2024/04/25 19:37
2880	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_末永 文_3	末永 文	2024/04/25 19:37
2879	WFサンプルプロジェクト	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェクト_宮本 吉之助_2	宮本 吉之助	2024/04/25 19:37
2877	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_林 美琴_30	林 美琴	2024/04/25 19:36
2873	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_26	安井 久雄	2024/04/25 19:36
2872	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安西 博満_25	安西 博満	2024/04/25 19:36
2871	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_24	川名 真里	2024/04/25 19:36
2870	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_末永 文_23	末永 文	2024/04/25 19:36
2868	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_21	大橋 宏行	2024/04/25 19:36
2867	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/04/25 19:36
2866	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_宮本 吉之助_19	宮本 吉之助	2024/04/25 19:36
2863	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/25 19:36
2860	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安西 博満_13	安西 博満	2024/04/25 19:36
2859	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_12	水口 崇	2024/04/25 19:36
2857	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/25 19:36
2856	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_9	安井 久雄	2024/04/25 19:36
2855	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_末永 文_8	末永 文	2024/04/25 19:36
2854	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_7	水口 崇	2024/04/25 19:36
2852	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_5	大橋 宏行	2024/04/25 19:36
2849	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_2	安井 久雄	2024/04/25 19:36
2848	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_1	富田 健司	2024/04/25 19:36
2846	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_29	宮本 吉之助	2024/04/25 19:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2845	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_28	大橋 宏行	2024/04/25 19:36
2844	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_27	平岡 厚吉	2024/04/25 19:36
2842	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_25	宮本 吉之助	2024/04/25 19:36
2841	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_富田 健司_24	富田 健司	2024/04/25 19:36
2840	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_23	米田 雛子	2024/04/25 19:36
2839	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_22	米田 雛子	2024/04/25 19:36
2838	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_未永 文_21	未永 文	2024/04/25 19:36
2836	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安西 博満_19	安西 博満	2024/04/25 19:36
2835	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安西 博満_18	安西 博満	2024/04/25 19:36
2833	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/25 19:36
2831	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_14	宮本 吉之助	2024/04/25 19:36
2830	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_川名 真里_13	川名 真里	2024/04/25 19:36
2829	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_水口 崇_12	水口 崇	2024/04/25 19:36
2826	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_未永 文_9	未永 文	2024/04/25 19:36
2820	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_3	大橋 宏行	2024/04/25 19:36
2817	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_30	川名 真里	2024/04/25 19:35
2816	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_29	安西 博満	2024/04/25 19:35
2812	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_25	安井 久雄	2024/04/25 19:35
2807	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_20	宮本 吉之助	2024/04/25 19:35
2805	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_未永 文_18	未永 文	2024/04/25 19:35
2803	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_未永 文_16	未永 文	2024/04/25 19:35
2801	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_14	安井 久雄	2024/04/25 19:35
2800	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_13	川名 真里	2024/04/25 19:35
2798	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_11	宮本 吉之助	2024/04/25 19:35
2796	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_9	宮本 吉之助	2024/04/25 19:35
2794	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_7	宮本 吉之助	2024/04/25 19:35
2793	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_6	大橋 宏行	2024/04/25 19:35
2791	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_4	富田 健司	2024/04/25 19:35
2789	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_未永 文_2	未永 文	2024/04/25 19:35
2783	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_26	川名 真里	2024/04/25 19:35
2782	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_25	安西 博満	2024/04/25 19:35
2781	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_24	安井 久雄	2024/04/25 19:35
2778	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_21	林 美琴	2024/04/25 19:35

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2777	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_20	末永 文	2024/04/25 19:35
2774	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_大橋 宏行_17	大橋 宏行	2024/04/25 19:35
2772	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_15	水口 崇	2024/04/25 19:35
2768	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_11	林 美琴	2024/04/25 19:35
2763	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_6	米田 雛子	2024/04/25 19:35
2762	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_5	末永 文	2024/04/25 19:35
2761	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_4	末永 文	2024/04/25 19:35
2759	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_2	川名 真里	2024/04/25 19:35
2758	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_1	水口 崇	2024/04/25 19:35
2755	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_28	富田 健司	2024/04/25 19:34
2753	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_26	富田 健司	2024/04/25 19:34
2752	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_25	富田 健司	2024/04/25 19:34
2750	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_23	宮本 吉之助	2024/04/25 19:34
2748	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_21	大橋 宏行	2024/04/25 19:34
2745	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_18	末永 文	2024/04/25 19:34
2740	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/04/25 19:34
2739	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_12	川名 真里	2024/04/25 19:34
2737	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_10	大橋 宏行	2024/04/25 19:34
2735	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_8	平岡 厚吉	2024/04/25 19:34
2734	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_7	末永 文	2024/04/25 19:34
2733	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_6	安西 博満	2024/04/25 19:34
2732	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_5	平岡 厚吉	2024/04/25 19:34
2731	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_4	林 美琴	2024/04/25 19:34
2730	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_3	川名 真里	2024/04/25 19:34
2728	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_1	富田 健司	2024/04/25 19:34
2725	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_米田 雛子_28	米田 雛子	2024/04/25 19:34
2724	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_27	安井 久雄	2024/04/25 19:34
2723	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_26	富田 健司	2024/04/25 19:34
2722	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_25	末永 文	2024/04/25 19:34
2721	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_24	水口 崇	2024/04/25 19:34
2720	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_宮本 吉之助_23	宮本 吉之助	2024/04/25 19:34
2718	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_21	林 美琴	2024/04/25 19:34
2716	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_19	富田 健司	2024/04/25 19:34

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2715	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_18	末永 文	2024/04/25 19:34
2714	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_17	平岡 厚吉	2024/04/25 19:34
2713	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/04/25 19:34
2711	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_14	安西 博満	2024/04/25 19:34
2709	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_12	安井 久雄	2024/04/25 19:34
2708	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_11	林 美琴	2024/04/25 19:34
2706	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_9	大橋 宏行	2024/04/25 19:34
2705	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_8	安西 博満	2024/04/25 19:34
2704	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_7	林 美琴	2024/04/25 19:34
2702	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_5	大橋 宏行	2024/04/25 19:34
2701	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_4	末永 文	2024/04/25 19:34
2699	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_2	林 美琴	2024/04/25 19:34
2686	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_19	水口 崇	2024/04/25 19:33
2685	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_18	安井 久雄	2024/04/25 19:33
2684	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_富田 健司_17	富田 健司	2024/04/25 19:33
2683	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_16	安井 久雄	2024/04/25 19:33
2682	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_15	平岡 厚吉	2024/04/25 19:33
2680	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_末永 文_13	末永 文	2024/04/25 19:33
2675	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_8	水口 崇	2024/04/25 19:33
2671	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_4	平岡 厚吉	2024/04/25 19:33
2670	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_3	安井 久雄	2024/04/25 19:33
2668	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安西 博満_1	安西 博満	2024/04/25 19:33
2665	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_米田 雛子_28	米田 雛子	2024/04/25 19:32
2664	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_27	水口 崇	2024/04/25 19:32
2663	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_26	平岡 厚吉	2024/04/25 19:32
2662	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_25	富田 健司	2024/04/25 19:32
2661	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_川名 真里_24	川名 真里	2024/04/25 19:32
2660	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_23	安西 博満	2024/04/25 19:32
2659	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_22	富田 健司	2024/04/25 19:32
2656	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_19	平岡 厚吉	2024/04/25 19:32
2652	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_宮本 吉之助_15	宮本 吉之助	2024/04/25 19:32
2651	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/25 19:32
2650	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_13	水口 崇	2024/04/25 19:32



#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2648	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_11	富田 健司	2024/04/25 19:32
2647	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_未永 文_10	未永 文	2024/04/25 19:32
2642	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_宮本 吉之助_5	宮本 吉之助	2024/04/25 19:32
2641	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_米田 雛子_4	米田 雛子	2024/04/25 19:32
2638	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_川名 真里_1	川名 真里	2024/04/25 19:32
2636	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_29	平岡 厚吉	2024/04/25 19:32
2635	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_28	平岡 厚吉	2024/04/25 19:32
2633	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_川名 真里_26	川名 真里	2024/04/25 19:32
2631	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_24	米田 雛子	2024/04/25 19:32
2628	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_富田 健司_21	富田 健司	2024/04/25 19:32
2623	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/04/25 19:32
2620	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_13	米田 雛子	2024/04/25 19:32
2617	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_林 美琴_10	林 美琴	2024/04/25 19:32
2613	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_川名 真里_6	川名 真里	2024/04/25 19:32
2612	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安井 久雄_5	安井 久雄	2024/04/25 19:32
2610	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安井 久雄_3	安井 久雄	2024/04/25 19:32
2609	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_2	水口 崇	2024/04/25 19:32
2608	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_宮本 吉之助_1	宮本 吉之助	2024/04/25 19:32
2607	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_30	林 美琴	2024/04/25 19:31
2605	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_28	宮本 吉之助	2024/04/25 19:31
2604	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_27	安西 博満	2024/04/25 19:31
2603	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安井 久雄_26	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2599	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_22	大橋 宏行	2024/04/25 19:31
2594	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_17	米田 雛子	2024/04/25 19:31
2593	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_16	未永 文	2024/04/25 19:31
2586	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_9	未永 文	2024/04/25 19:31
2585	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_8	宮本 吉之助	2024/04/25 19:31
2584	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_7	未永 文	2024/04/25 19:31
2581	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_水口 崇_4	水口 崇	2024/04/25 19:31
2579	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_2	大橋 宏行	2024/04/25 19:31
2577	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_30	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2575	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2574	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_27	川名 真里	2024/04/25 19:31

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2568	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_21	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2567	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_20	米田 雛子	2024/04/25 19:31
2566	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_19	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2564	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_17	富田 健司	2024/04/25 19:31
2562	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_15	安井 久雄	2024/04/25 19:31
2561	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_14	林 美琴	2024/04/25 19:31
2560	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_13	川名 真里	2024/04/25 19:31
2559	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_12	平岡 厚吉	2024/04/25 19:31
2558	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_11	川名 真里	2024/04/25 19:31
2557	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_10	水口 崇	2024/04/25 19:31
2555	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_8	水口 崇	2024/04/25 19:31
2554	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_7	平岡 厚吉	2024/04/25 19:31
2553	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_末永 文_6	末永 文	2024/04/25 19:31
2552	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安西 博満_5	安西 博満	2024/04/25 19:31
2547	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	在庫更新	水口 崇	2024/04/25 19:27
2546	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パスワード再発行	水口 崇	2024/04/25 19:27
2545	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	利用者で検索できない	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2544	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品詳細表示	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2543	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	バーコード機能の見積り	安西 博満	2024/04/25 19:27
2542	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	在庫管理画面	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2541	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	既存システムRedmine連携	川名 真里	2024/04/25 19:27
2540	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	モック画面作成	水口 崇	2024/04/25 19:27
2539	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	工数管理システムの提案	川名 真里	2024/04/25 19:27
2538	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	パフォーマンス測定	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2537	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Rails5移行検証		2024/04/25 19:27
2536	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ツールチップUIの改善	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2535	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	Rails5移行見積		2024/04/25 19:27
2534	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	ヒアリング予定		2024/04/25 19:27
2533	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ご要望の検討		2024/04/25 19:27
2532	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ボリュームライセンスについて		2024/04/25 19:27
2531	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パフォーマンス改善	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2530	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	勤怠システム構築	川名 真里	2024/04/25 19:27
2529	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	Rubyバージョンアップ	川名 真里	2024/04/25 19:27

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2528	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	DB移行作業	川名 真里	2024/04/25 19:27
2526	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	チケット作成の仕様	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2525	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	Lychee Gantt Chartの価格	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2519	商品管理システム(Kanban)	機能	フィードバック	通常	検索機能	安西 博満	2024/04/25 19:27
2518	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品テストデータの確認		2024/04/25 19:27
2517	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Redmine 3.3対応		2024/04/25 19:27
2516	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	スマホアプリ画面		2024/04/25 19:27
2515	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	ユーザ権限管理		2024/04/25 19:27
2514	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	OSSライブラリ修正		2024/04/25 19:27
2513	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	メール通知		2024/04/25 19:27
2512	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	データ修正ツールの作成	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2511	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	外部公開APIの作成	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2510	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	開発環境のDocker化	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2509	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	レスポンシブデザイン	水口 崇	2024/04/25 19:27
2508	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	CIツール導入	水口 崇	2024/04/25 19:27
2507	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ユーザ削除	水口 崇	2024/04/25 19:27
2506	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品画像を登録する	水口 崇	2024/04/25 19:27
2505	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	ログイン認証	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2504	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品修正	安西 博満	2024/04/25 19:27
2503	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	検索結果表示	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2502	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品管理画面	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2501	商品管理システム(Kanban)	バグ	進行中	通常	商品ページ速度改善	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2482	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/25 19:27
2481	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2479	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:27
2478	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2477	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:27
2475	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:27
2474	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2472	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2470	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2469	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2468	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/25 19:27

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2467	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2466	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2464	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2463	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	末永 文	2024/04/25 19:27
2462	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2461	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/04/25 19:27
2460	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2459	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:27
2458	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:27
2457	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2456	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2455	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2454	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2453	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2452	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:27
2451	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/04/25 19:27
2450	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2449	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2448	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:27
2447	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:27
2446	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:27
2445	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/04/25 19:27
2444	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:27
2443	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安西 博満	2024/04/25 19:27
2442	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:27
2440	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2439	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2438	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2437	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2436	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2435	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2433	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2432	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2431	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2430	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2427	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2426	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2425	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2024/04/25 19:26
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2422	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2419	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2418	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2416	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2412	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2411	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2410	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2409	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2024/04/25 19:26
2408	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2407	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2406	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2405	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2404	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2403	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	末永 文	2024/04/25 19:26
2402	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2401	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2400	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2399	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2398	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2397	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2396	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2395	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2394	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2392	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2391	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2390	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2389	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2388	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2387	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2386	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2380	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2377	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2376	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2375	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2374	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2373	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2372	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 19:26
2371	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	未永 文	2024/04/25 19:26
2370	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2369	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2368	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2367	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2366	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2365	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2364	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2363	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2362	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2361	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2360	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/04/25 19:26
2359	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2358	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2356	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/25 19:26
2354	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 19:26
2353	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2351	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/25 19:26
2350	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	未永 文	2024/04/25 19:26

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2349	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/25 19:26
2348	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2347	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2345	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2024/04/25 19:26
2344	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	先行リリース	林 美琴	2024/04/25 19:26
2343	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	第1リリース総合テスト	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2342	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2341	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2340	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの結合テスト	末永 文	2024/04/25 19:26
2339	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2338	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2337	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの単体テスト	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2336	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの実装	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2335	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの詳細設計	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2334	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2333	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2332	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の結合テスト	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2331	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	富田 健司	2024/04/25 19:26
2330	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	川名 真里	2024/04/25 19:26
2329	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の単体テスト	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2328	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の実装	水口 崇	2024/04/25 19:26
2327	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の設計	安西 博満	2024/04/25 19:26
2326	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	富田 健司	2024/04/25 19:26
2325	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	林 美琴	2024/04/25 19:26
2324	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	川名 真里	2024/04/25 19:26
2323	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	水口 崇	2024/04/25 19:26
2322	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	末永 文	2024/04/25 19:26
2321	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の単体テスト	富田 健司	2024/04/25 19:26
2320	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の実装	米田 雛子	2024/04/25 19:26
2319	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の設計	大橋 宏行	2024/04/25 19:26
2318	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	富田 健司	2024/04/25 19:26
2317	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	林 美琴	2024/04/25 19:26
2316	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の結合テスト	大橋 宏行	2024/04/25 19:26

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2315	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	富田 健司	2024/04/25 19:26
2314	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2024/04/25 19:26
2313	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の単体テスト	川名 真里	2024/04/25 19:26
2312	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の実装	平岡 厚吉	2024/04/25 19:26
2311	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の設計	安井 久雄	2024/04/25 19:26
2310	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	宮本 吉之助	2024/04/25 19:26
2309	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安西 博満	2024/04/25 19:26

...