

## チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3102	互換性テスト	サポート	新規	通常	Lycheeシリーズの影響テスト	林 美琴	2024/04/02 19:03
3101	互換性テスト	バグ	新規	通常	Ruby 2.3.1の動作確認	富田 健司	2024/04/02 19:03
3100	互換性テスト	サポート	進行中	通常	Redmine2.5の動作確認	末永 文	2024/04/02 19:03
3099	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	コメント欄の折り返し機能	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3098	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	ツールチップに項目追加	富田 健司	2024/04/02 19:03
3097	UI・UXデザイン	機能	新規	通常	ボタndeザイン修正	富田 健司	2024/04/02 19:03
3093	ECサイト構築	タスク	進行中	通常	マニュアル作成	水口 崇	2024/04/25 13:55
3092	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マスタデータ登録	富田 健司	2024/04/02 19:03
3091	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト実施	米田 雛子	2024/04/02 19:03
3090	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト仕様書作成	水口 崇	2024/04/02 19:03
3089	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト観点作成	水口 崇	2024/04/02 19:03
3088	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能系開発	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3087	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ステージングサーバ構築	富田 健司	2024/04/02 19:03
3086	ECサイト構築	タスク	新規	通常	本番サーバ構築	富田 健司	2024/04/02 19:03
3085	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面系開発		2024/04/02 19:03
3072	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーログ出力設計	安井 久雄	2024/04/02 19:03
3071	ECサイト構築	タスク	新規	通常	アクセスログ出力設計	安井 久雄	2024/04/02 19:03
3070	ECサイト構築	タスク	新規	通常	サーバ詳細設計		2024/04/02 19:03
3069	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能仕様書作成	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3068	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーメッセージ一覧	末永 文	2024/04/02 19:03
3067	ECサイト構築	タスク	新規	通常	表示メッセージ一覧	末永 文	2024/04/02 19:03
3066	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パーツ一覧	米田 雛子	2024/04/02 19:03
3065	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パラメーター一覧	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3064	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ログ出力設計	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3063	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3062	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能詳細設計		2024/04/02 19:03
3054	SUB_PROJECT_01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/02 19:03
3053	TEST02	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/02 19:03
3052	TEST02	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/02 19:03
3051	TEST02	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/02 19:03
3050	TEST02	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/02 19:03

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3049	TEST02	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/02 19:03
3048	TEST02	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/02 19:03
3047	TEST02	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/02 19:03
3046	TEST02	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/02 19:03
3045	TEST02	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/02 19:03
3044	TEST01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/02 19:03
3043	TEST01	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/02 19:03
3042	TEST01	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/02 19:03
3041	TEST01	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/02 19:03
3040	TEST01	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/02 19:03
3039	TEST01	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/02 19:03
3038	TEST01	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/02 19:03
3037	TEST01	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/02 19:03
3036	TEST01	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/02 19:03
3035	TEST01	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/02 19:03
3034	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	リリース	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3033	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用テスト	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3032	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	結合テスト	未永 文	2024/04/02 19:03
3031	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	単体テスト	安西 博満	2024/04/02 19:03
3030	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能開発	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3029	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール開発	富田 健司	2024/04/02 19:03
3028	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	製造（開発）	川名 真里	2024/04/02 19:03
3027	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト仕様書	米田 雛子	2024/04/02 19:03
3026	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB仕様書	未永 文	2024/04/02 19:03
3025	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール仕様書	林 美琴	2024/04/02 19:03
3024	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	画面仕様書	林 美琴	2024/04/02 19:03
3023	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	開発ルールの作成	未永 文	2024/04/02 19:03
3022	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	詳細設計	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3021	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト設計	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3020	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用設計	林 美琴	2024/04/02 19:03
3019	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB設計	平岡 厚吉	2024/04/02 19:03
3018	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	UI設計	未永 文	2024/04/02 19:03
3017	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	システム設計	水口 崇	2024/04/02 19:03

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3016	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	基本設計	水口 崇	2024/04/02 19:03
3015	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	ユースケースの作成	安西 博満	2024/04/02 19:03
3014	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	ワイヤーフレームの作成	平岡 厚吉	2024/04/02 19:03
3013	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能一覧の作成	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3012	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	既存（競合）サービスの調査	林 美琴	2024/04/02 19:03
3011	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	コンセプトの検討	水口 崇	2024/04/02 19:03
3010	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	要件定義	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3009	WF雛形	機能	新規	通常	リリース	川名 真里	2024/04/02 19:03
3008	WF雛形	機能	新規	通常	運用テスト	安西 博満	2024/04/02 19:03
3007	WF雛形	機能	新規	通常	結合テスト	宮本 吉之助	2024/04/02 19:03
3006	WF雛形	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2024/04/02 19:03
3005	WF雛形	機能	新規	通常	製造（開発）	末永 文	2024/04/02 19:03
3004	WF雛形	機能	新規	通常	詳細設計	富田 健司	2024/04/02 19:03
3003	WF雛形	機能	新規	通常	基本設計	大橋 宏行	2024/04/02 19:03
3002	WF雛形	機能	新規	通常	要件定義	安西 博満	2024/04/02 19:03
2999	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2998	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_27	大橋 宏行	2024/04/02 19:02
2993	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_22	大橋 宏行	2024/04/02 19:02
2992	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_21	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2990	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_19	米田 雛子	2024/04/02 19:02
2987	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_16	安西 博満	2024/04/02 19:02
2986	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_15	川名 真里	2024/04/02 19:02
2984	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_13	林 美琴	2024/04/02 19:02
2982	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_11	安西 博満	2024/04/02 19:02
2981	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_10	米田 雛子	2024/04/02 19:02
2980	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_9	安西 博満	2024/04/02 19:02
2979	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_8	米田 雛子	2024/04/02 19:02
2978	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_7	平岡 厚吉	2024/04/02 19:02
2975	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_4	安西 博満	2024/04/02 19:02
2974	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_富田 健司_3	富田 健司	2024/04/02 19:02
2973	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_2	宮本 吉之助	2024/04/02 19:02
2972	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_1	川名 真里	2024/04/02 19:02
2970	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_29	平岡 厚吉	2024/04/02 19:02

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2968	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_27	水口 崇	2024/04/02 19:02
2967	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_26	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2966	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_25	川名 真里	2024/04/02 19:02
2964	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_23	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2962	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_21	安西 博満	2024/04/02 19:02
2961	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_20	林 美琴	2024/04/02 19:02
2959	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_米田 雛子_18	米田 雛子	2024/04/02 19:02
2956	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_15	平岡 厚吉	2024/04/02 19:02
2951	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_10	林 美琴	2024/04/02 19:02
2950	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_9	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2949	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_8	水口 崇	2024/04/02 19:02
2943	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_2	末永 文	2024/04/02 19:02
2942	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_宮本 吉之助_1	宮本 吉之助	2024/04/02 19:02
2941	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_30	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2938	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_米田 雛子_27	米田 雛子	2024/04/02 19:02
2935	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/04/02 19:02
2932	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_21	富田 健司	2024/04/02 19:02
2931	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_20	安西 博満	2024/04/02 19:02
2930	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_川名 真里_19	川名 真里	2024/04/02 19:02
2929	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_18	宮本 吉之助	2024/04/02 19:02
2925	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_14	宮本 吉之助	2024/04/02 19:02
2923	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_川名 真里_12	川名 真里	2024/04/02 19:02
2922	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_末永 文_11	末永 文	2024/04/02 19:02
2921	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_10	富田 健司	2024/04/02 19:02
2920	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_9	富田 健司	2024/04/02 19:02
2914	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_3	安西 博満	2024/04/02 19:02
2913	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_2	大橋 宏行	2024/04/02 19:02
2912	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_1	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2911	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安西 博満_30	安西 博満	2024/04/02 19:02
2910	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_末永 文_29	末永 文	2024/04/02 19:02
2909	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_富田 健司_28	富田 健司	2024/04/02 19:02
2904	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安井 久雄_23	安井 久雄	2024/04/02 19:02
2903	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_川名 真里_22	川名 真里	2024/04/02 19:02

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2898	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_水口 崇_17	水口 崇	2024/04/02 19:02
2892	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_平岡 厚吉_11	平岡 厚吉	2024/04/02 19:02
2891	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_未永 文_10	未永 文	2024/04/02 19:02
2889	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_川名 真里_8	川名 真里	2024/04/02 19:02
2885	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_未永 文_4	未永 文	2024/04/02 19:02
2883	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_大橋 宏行_2	大橋 宏行	2024/04/02 19:02
2881	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_水口 崇_30	水口 崇	2024/04/02 19:01
2879	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_大橋 宏行_28	大橋 宏行	2024/04/02 19:01
2878	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_27	宮本 吉之助	2024/04/02 19:01
2877	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_富田 健司_26	富田 健司	2024/04/02 19:01
2873	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_水口 崇_22	水口 崇	2024/04/02 19:01
2872	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_未永 文_21	未永 文	2024/04/02 19:01
2871	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_水口 崇_20	水口 崇	2024/04/02 19:01
2870	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_19	林 美琴	2024/04/02 19:01
2869	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_水口 崇_18	水口 崇	2024/04/02 19:01
2865	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_未永 文_14	未永 文	2024/04/02 19:01
2864	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_13	林 美琴	2024/04/02 19:01
2863	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安井 久雄_12	安井 久雄	2024/04/02 19:01
2861	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/02 19:01
2860	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_9	平岡 厚吉	2024/04/02 19:01
2858	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安西 博満_7	安西 博満	2024/04/02 19:01
2857	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安西 博満_6	安西 博満	2024/04/02 19:01
2855	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_4	林 美琴	2024/04/02 19:01
2854	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_富田 健司_3	富田 健司	2024/04/02 19:01
2853	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_川名 真里_2	川名 真里	2024/04/02 19:01
2852	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安西 博満_1	安西 博満	2024/04/02 19:01
2851	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_未永 文_30	未永 文	2024/04/02 19:01
2850	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_未永 文_29	未永 文	2024/04/02 19:01
2848	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_27	富田 健司	2024/04/02 19:01
2845	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_24	川名 真里	2024/04/02 19:01
2844	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_23	大橋 宏行	2024/04/02 19:01
2841	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_20	大橋 宏行	2024/04/02 19:01
2836	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_15	水口 崇	2024/04/02 19:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2835	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_14	川名 真里	2024/04/02 19:01
2834	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_13	安井 久雄	2024/04/02 19:01
2832	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_11	川名 真里	2024/04/02 19:01
2829	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_米田 雛子_8	米田 雛子	2024/04/02 19:01
2826	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_平岡 厚吉_5	平岡 厚吉	2024/04/02 19:01
2824	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_3	富田 健司	2024/04/02 19:01
2822	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_1	水口 崇	2024/04/02 19:01
2821	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_水口 崇_30	水口 崇	2024/04/02 19:00
2820	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_29	大橋 宏行	2024/04/02 19:00
2818	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_川名 真里_27	川名 真里	2024/04/02 19:00
2816	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_25	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2815	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2809	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_18	大橋 宏行	2024/04/02 19:00
2808	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_末永 文_17	末永 文	2024/04/02 19:00
2806	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_林 美琴_15	林 美琴	2024/04/02 19:00
2805	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_川名 真里_14	川名 真里	2024/04/02 19:00
2804	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/04/02 19:00
2803	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_12	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2798	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_水口 崇_7	水口 崇	2024/04/02 19:00
2794	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_3	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2793	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_2	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2791	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_30	宮本 吉之助	2024/04/02 19:00
2784	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_23	末永 文	2024/04/02 19:00
2783	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_22	末永 文	2024/04/02 19:00
2781	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2779	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_18	川名 真里	2024/04/02 19:00
2778	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_17	川名 真里	2024/04/02 19:00
2777	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2775	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/02 19:00
2773	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_12	林 美琴	2024/04/02 19:00
2772	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_水口 崇_11	水口 崇	2024/04/02 19:00
2770	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_9	富田 健司	2024/04/02 19:00
2769	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_8	川名 真里	2024/04/02 19:00

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2766	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_5	平岡 厚吉	2024/04/02 19:00
2764	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_3	安西 博満	2024/04/02 19:00
2762	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_1	末永 文	2024/04/02 19:00
2760	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_29	米田 雛子	2024/04/02 18:59
2759	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_28	末永 文	2024/04/02 18:59
2758	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_27	末永 文	2024/04/02 18:59
2755	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_24	富田 健司	2024/04/02 18:59
2753	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_22	安井 久雄	2024/04/02 18:59
2750	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_19	末永 文	2024/04/02 18:59
2741	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/02 18:59
2739	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_8	平岡 厚吉	2024/04/02 18:59
2734	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_3	富田 健司	2024/04/02 18:59
2731	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_30	大橋 宏行	2024/04/02 18:59
2729	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/02 18:59
2727	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_26	宮本 吉之助	2024/04/02 18:59
2726	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_25	水口 崇	2024/04/02 18:59
2725	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_24	米田 雛子	2024/04/02 18:59
2724	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_23	富田 健司	2024/04/02 18:59
2720	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_19	米田 雛子	2024/04/02 18:59
2718	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_17	安井 久雄	2024/04/02 18:59
2717	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/02 18:59
2716	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_15	林 美琴	2024/04/02 18:59
2715	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/02 18:59
2712	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_11	富田 健司	2024/04/02 18:59
2709	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_8	末永 文	2024/04/02 18:59
2708	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_7	川名 真里	2024/04/02 18:59
2706	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_5	安井 久雄	2024/04/02 18:59
2705	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_4	宮本 吉之助	2024/04/02 18:59
2704	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_3	平岡 厚吉	2024/04/02 18:59
2703	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_2	平岡 厚吉	2024/04/02 18:59
2702	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_1	末永 文	2024/04/02 18:59
2699	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_宮本 吉之助_28	宮本 吉之助	2024/04/02 18:58
2694	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_23	林 美琴	2024/04/02 18:58

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2693	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_22	水口 崇	2024/04/02 18:58
2690	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_19	大橋 宏行	2024/04/02 18:58
2687	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/02 18:58
2686	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_15	林 美琴	2024/04/02 18:58
2685	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_未永 文_14	未永 文	2024/04/02 18:58
2681	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_米田 雛子_10	米田 雛子	2024/04/02 18:58
2679	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_8	水口 崇	2024/04/02 18:58
2676	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_5	水口 崇	2024/04/02 18:58
2675	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_4	安西 博満	2024/04/02 18:58
2673	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_2	水口 崇	2024/04/02 18:58
2672	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_1	林 美琴	2024/04/02 18:58
2670	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_29	大橋 宏行	2024/04/02 18:58
2668	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_富田 健司_27	富田 健司	2024/04/02 18:58
2666	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_25	平岡 厚吉	2024/04/02 18:58
2664	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_23	宮本 吉之助	2024/04/02 18:58
2659	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_林 美琴_18	林 美琴	2024/04/02 18:58
2655	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/02 18:58
2654	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_未永 文_13	未永 文	2024/04/02 18:58
2653	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_林 美琴_12	林 美琴	2024/04/02 18:58
2652	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_11	米田 雛子	2024/04/02 18:58
2650	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_川名 真里_9	川名 真里	2024/04/02 18:58
2643	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_2	大橋 宏行	2024/04/02 18:58
2642	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_川名 真里_1	川名 真里	2024/04/02 18:58
2639	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/02 18:57
2638	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_未永 文_27	未永 文	2024/04/02 18:57
2637	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_川名 真里_26	川名 真里	2024/04/02 18:57
2635	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_24	水口 崇	2024/04/02 18:57
2634	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_23	安西 博満	2024/04/02 18:57
2632	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_21	水口 崇	2024/04/02 18:57
2624	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安井 久雄_13	安井 久雄	2024/04/02 18:57
2622	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_林 美琴_11	林 美琴	2024/04/02 18:57
2612	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_1	安西 博満	2024/04/02 18:57
2610	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_29	水口 崇	2024/04/02 18:57

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2609	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_宮本 吉之助_28	宮本 吉之助	2024/04/02 18:57
2605	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安井 久雄_24	安井 久雄	2024/04/02 18:57
2602	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_大橋 宏行_21	大橋 宏行	2024/04/02 18:57
2601	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_川名 真里_20	川名 真里	2024/04/02 18:57
2600	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_富田 健司_19	富田 健司	2024/04/02 18:57
2595	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_14	平岡 厚吉	2024/04/02 18:57
2591	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_宮本 吉之助_10	宮本 吉之助	2024/04/02 18:57
2590	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_林 美琴_9	林 美琴	2024/04/02 18:57
2586	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_宮本 吉之助_5	宮本 吉之助	2024/04/02 18:57
2585	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_富田 健司_4	富田 健司	2024/04/02 18:57
2583	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_未永 文_2	未永 文	2024/04/02 18:57
2579	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_水口 崇_28	水口 崇	2024/04/02 18:57
2574	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_23	大橋 宏行	2024/04/02 18:57
2573	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_川名 真里_22	川名 真里	2024/04/02 18:57
2572	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_21	林 美琴	2024/04/02 18:57
2570	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_19	安西 博満	2024/04/02 18:57
2569	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_18	林 美琴	2024/04/02 18:57
2568	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_富田 健司_17	富田 健司	2024/04/02 18:57
2567	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_16	未永 文	2024/04/02 18:57
2566	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_川名 真里_15	川名 真里	2024/04/02 18:57
2564	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_13	米田 雛子	2024/04/02 18:57
2563	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_12	未永 文	2024/04/02 18:57
2562	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_11	大橋 宏行	2024/04/02 18:57
2560	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_9	林 美琴	2024/04/02 18:57
2559	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_8	宮本 吉之助	2024/04/02 18:57
2554	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_3	大橋 宏行	2024/04/02 18:57
2553	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_川名 真里_2	川名 真里	2024/04/02 18:57
2552	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_1	林 美琴	2024/04/02 18:57
2546	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_25	安井 久雄	2024/04/02 18:56
2545	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_24	米田 雛子	2024/04/02 18:56
2544	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_23	安井 久雄	2024/04/02 18:56
2542	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_21	富田 健司	2024/04/02 18:56
2540	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_19	安井 久雄	2024/04/02 18:56

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2539	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林美琴_18	林美琴	2024/04/02 18:56
2538	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名真里_17	川名真里	2024/04/02 18:56
2537	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡厚吉_16	平岡厚吉	2024/04/02 18:56
2536	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名真里_15	川名真里	2024/04/02 18:56
2535	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口崇_14	水口崇	2024/04/02 18:56
2533	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口崇_12	水口崇	2024/04/02 18:56
2532	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡厚吉_11	平岡厚吉	2024/04/02 18:56
2531	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_未永文_10	未永文	2024/04/02 18:56
2530	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安西博満_9	安西博満	2024/04/02 18:56
2523	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口崇_2	水口崇	2024/04/02 18:56
2521	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	在庫更新	水口崇	2024/04/02 18:52
2520	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パスワード再発行	水口崇	2024/04/02 18:52
2519	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	利用者で検索できない	平岡厚吉	2024/04/02 18:52
2518	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品詳細表示	大橋宏行	2024/04/02 18:52
2517	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	バーコード機能の見積り	安西博満	2024/04/02 18:52
2516	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	在庫管理画面	平岡厚吉	2024/04/02 18:52
2515	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	既存システムRedmine連携	川名真里	2024/04/02 18:52
2514	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	モック画面作成	水口崇	2024/04/02 18:52
2513	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	工数管理システムの提案	川名真里	2024/04/02 18:52
2512	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	パフォーマンス測定	宮本吉之助	2024/04/02 18:52
2511	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Rails5移行検証		2024/04/02 18:52
2510	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ツールチップUIの改善	平岡厚吉	2024/04/02 18:52
2509	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	Rails5移行見積		2024/04/02 18:52
2508	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	ヒアリング予定		2024/04/02 18:52
2507	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ご要望の検討		2024/04/02 18:52
2506	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ボリュームライセンスについて		2024/04/02 18:52
2505	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パフォーマンス改善	大橋宏行	2024/04/02 18:52
2504	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	勤怠システム構築	川名真里	2024/04/02 18:52
2503	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	Rubyバージョンアップ	川名真里	2024/04/02 18:52
2502	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	DB移行作業	川名真里	2024/04/02 18:52
2500	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	チケット作成の仕様	宮本吉之助	2024/04/02 18:52
2499	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	Lychee Gantt Chartの価格	宮本吉之助	2024/04/02 18:52
2493	商品管理システム(Kanban)	機能	フィードバック	通常	検索機能	安西博満	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2492	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品テストデータの確認		2024/04/02 18:52
2491	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Redmine 3.3対応		2024/04/02 18:52
2490	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	スマホアプリ画面		2024/04/02 18:52
2489	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	ユーザ権限管理		2024/04/02 18:52
2488	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	OSSライブラリ修正		2024/04/02 18:52
2487	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	メール通知		2024/04/02 18:52
2486	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	データ修正ツールの作成	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2485	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	外部公開APIの作成	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2484	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	開発環境のDocker化	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2483	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	レスポンシブデザイン	水口 崇	2024/04/02 18:52
2482	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	CIツール導入	水口 崇	2024/04/02 18:52
2481	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ユーザ削除	水口 崇	2024/04/02 18:52
2480	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品画像を登録する	水口 崇	2024/04/02 18:52
2479	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	ログイン認証	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2478	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品修正	安西 博満	2024/04/02 18:52
2477	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	検索結果表示	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2476	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品管理画面	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2475	商品管理システム(Kanban)	バグ	進行中	通常	商品ページ速度改善	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2474	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	webpackの導入	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2473	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	フロントエンド技術調査	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2472	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	テスト仕様書作成	水口 崇	2024/04/02 18:52
2471	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品テストデータ登録	水口 崇	2024/04/02 18:52
2470	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	メールアドレス変更	水口 崇	2024/04/02 18:52
2455	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2454	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2453	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2452	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2451	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2450	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2449	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2448	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2447	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2446	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2445	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2443	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2442	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2441	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2440	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2439	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2438	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2437	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2436	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2024/04/02 18:52
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2432	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2431	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2430	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2429	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2428	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2427	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2024/04/02 18:52
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2422	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2421	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2420	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2419	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2418	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2416	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2414	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2413	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2412	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2411	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2410	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2409	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2408	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2407	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	末永 文	2024/04/02 18:52
2406	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2405	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2404	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2403	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2402	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2401	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2400	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2398	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2397	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2396	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2395	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2394	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2393	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2392	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2391	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2390	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2385	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2382	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2381	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2380	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2379	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2378	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2377	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2376	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2024/04/02 18:52
2375	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2374	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2373	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2372	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2371	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2370	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2369	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2368	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2367	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2366	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2365	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/04/02 18:52
2364	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2363	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2361	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2359	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2358	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2355	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2354	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2353	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2352	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2351	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2350	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	未永 文	2024/04/02 18:52
2349	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2348	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2347	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2346	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2345	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2344	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2343	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2342	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2341	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2340	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/02 18:52
2339	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2338	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2337	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2336	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2335	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2334	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2333	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2332	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2331	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2330	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2329	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	未永 文	2024/04/02 18:52
2328	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2326	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2318	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2317	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/02 18:52
2316	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2315	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/02 18:52
2314	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2313	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2312	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2311	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/02 18:52
2310	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/02 18:52
2309	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	先行リリース	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2308	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	第1リリース総合テスト	川名 真里	2024/04/02 18:52
2307	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	林 美琴	2024/04/02 18:52
2306	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2024/04/02 18:52
2305	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの結合テスト	川名 真里	2024/04/02 18:52
2304	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	安西 博満	2024/04/02 18:52
2303	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安西 博満	2024/04/02 18:52
2302	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの単体テスト	水口 崇	2024/04/02 18:52
2301	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの実装	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2300	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの詳細設計	未永 文	2024/04/02 18:52
2299	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2298	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2297	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の結合テスト	安西 博満	2024/04/02 18:52
2296	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2295	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2294	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の単体テスト	林 美琴	2024/04/02 18:52
2293	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の実装	水口 崇	2024/04/02 18:52
2292	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の設計	平岡 厚吉	2024/04/02 18:52
2291	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	大橋 宏行	2024/04/02 18:52
2290	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2024/04/02 18:52

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2289	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	宮本 吉之助	2024/04/02 18:52
2288	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	川名 真里	2024/04/02 18:52
2287	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	林 美琴	2024/04/02 18:52
2286	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の単体テスト	安井 久雄	2024/04/02 18:52
2285	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の実装	米田 雛子	2024/04/02 18:52
2284	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の設計	富田 健司	2024/04/02 18:52
2283	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	川名 真里	2024/04/02 18:52

...