

## CVC開発 - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3420	機能	新規	通常	DA表作成；各回路構成部品の選定理由の明確化		2026/05/12 20:06
3419	機能	新規	通常	実績有り汎用回路計算書		2026/05/12 20:06
3408	機能	新規	通常	PMIC構成部品選定(降圧、整流コンデンサ他)		2026/05/12 20:06
3404	機能	新規	通常	CAN wakeup回路検討		2026/05/12 20:06
3398	機能	新規	通常	F/B		2026/05/12 20:06
3397	機能	新規	通常	F/B		2026/05/12 20:06
3396	機能	新規	通常	F/B		2026/05/12 20:06
3389	機能	新規	通常	スイッチ入力、アナログ入力		2026/05/12 20:06
3388	機能	新規	通常	Hi-side出力、Lo-side出力、CAN/LIN		2026/05/12 20:06
3387	機能	新規	通常	A-sample動作検証、仕様変更のF/B		2026/05/12 20:06
3386	機能	新規	通常	スイッチ入力、アナログ入力		2026/05/12 20:06
3385	機能	新規	通常	Hi-side出力、Lo-side出力、CAN/LIN		2026/05/12 20:06
3384	機能	新規	通常	A-sample動作検証、仕様変更のF/B		2026/05/12 20:06
3383	機能	新規	通常	スイッチ入力、アナログ入力		2026/05/12 20:06
3382	機能	新規	通常	Hi-side出力、Lo-side出力、CAN/LIN		2026/05/12 20:06
3354	機能	新規	通常	使用素子ESD耐性確認		2026/05/12 20:05
3336	機能	新規	通常	検証		2026/05/12 20:05
3333	機能	新規	通常	検証		2026/05/12 20:05
3324	機能	新規	通常	検証項目の抽出		2026/05/12 20:05
3312	機能	新規	通常	動作検証		2026/05/12 20:05
3311	機能	新規	通常	検査仕様書作成		2026/05/12 20:05
3309	機能	新規	通常	正式版リリース		2026/05/12 20:05
3308	機能	新規	通常	仮版ポート割提供、レビュー		2026/05/12 20:05
3307	機能	新規	通常	日程感、提供必要なもの確認		2026/05/12 20:05
3306	機能	新規	通常	仕様策定（ポート割）		2026/05/12 20:05
3304	機能	新規	通常	負荷BOX、ハーネス仕様検討、発注		2026/05/12 20:05
3303	機能	新規	通常	リプロツール見積もり集約、発注		2026/05/12 20:05
3301	機能	新規	通常	必要実負荷見積もり集約、発注		2026/05/12 20:05
3300	機能	新規	通常	検査機改造		2026/05/12 20:05
3299	機能	新規	通常	新嘗審議		2026/05/12 20:05
3298	機能	新規	通常	見積り入手		2026/05/12 20:05

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3297	機能	新規	通常	検査機仕様策定		2026/05/12 20:05
3296	機能	新規	通常	キックオフ		2026/05/12 20:05
3295	機能	新規	通常	解析実施		2026/05/12 20:05
3294	機能	新規	通常	解析実施		2026/05/12 20:05
3293	機能	新規	通常	B-Sample向け回路図部品配置		2026/05/12 20:05
3288	機能	新規	通常	解析実施		2026/05/12 20:05
3286	機能	新規	通常	解析実施		2026/05/12 20:05
3285	機能	新規	通常	A-Sample向け回路図部品配置、配線		2026/05/12 20:05
3272	機能	新規	通常	シミュレーションの実行		2026/05/12 20:05
3264	機能	新規	通常	PG4		2026/05/12 20:05
3263	機能	新規	通常	PG3		2026/05/12 20:05
3262	機能	新規	通常	PV		2026/05/12 20:05
3261	機能	新規	通常	TG/PG2		2026/05/12 20:05
3260	機能	新規	通常	DV		2026/05/12 20:05
3259	機能	新規	通常	DR		2026/05/12 20:05
3258	機能	新規	通常	TR		2026/05/12 20:05
3257	機能	新規	通常	Pre-DV		2026/05/12 20:05
3256	機能	新規	通常	検証/検査環境構築完		2026/05/12 20:05
3255	機能	新規	通常	ECU試作完		2026/05/12 20:05
3254	機能	新規	通常	基板設計完		2026/05/12 20:05
3253	機能	新規	通常	回路設計完		2026/05/12 20:05
3252	機能	新規	通常	DR		2026/05/12 20:05
3251	機能	新規	通常	RFQ回答 (仮)		2026/05/12 20:05
3250	機能	新規	通常	VC		2026/05/12 20:05
3249	機能	新規	通常	EIPF2		2026/05/12 20:05
3248	機能	新規	通常	EIPF1		2026/05/12 20:05
3247	機能	新規	通常	VPR		2026/05/12 20:05
3246	機能	新規	通常	Nomination		2026/05/12 20:05
3245	機能	新規	通常	RFQ発行 (仮)		2026/05/12 20:05
3244	機能	新規	通常	正式PJ化審議		2026/05/12 20:05