

## CVC開発 - 期日が近いチケット

#	トラッカー	題名	担当者	期日	進捗率
3350	機能	WD回路仕様検討	古森 篤朗	2026/05/15	0
3347	機能	電源シーケンス検討	古森 篤朗	2026/05/15	0
3346	機能	電源系統図検討	古森 篤朗	2026/05/15	0
3338	機能	各テーマ振出	福田 徹	2026/05/15	0
3307	機能	日程感、提供必要なもの確認		2026/05/15	0
3305	機能	購入品、レンタル品予算確保	安倍 俊富	2026/05/15	0
3303	機能	リプロツール見積もり集約、発注		2026/05/15	0
3302	機能	検証設備（オシロ、プローブ、電流プローブ）レンタル費用集約、発注	青柳 昌樹	2026/05/15	0
3301	機能	必要実負荷見積もり集約、発注		2026/05/15	0
3270	機能	動作モードの検討	青柳 昌樹	2026/05/15	0
3245	機能	RFQ発行 (仮)		2026/05/15	0